

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว แผนพัฒนา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

๑) ข้อมูลพื้นฐาน :

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.๕๘๗ โฉนดเลขที่

ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เนื้อที่ที่แปลง ๔๑๖-๐-๐๐ ไร่ เนื้อที่ที่เสนอเข้าร่วมโครงการ ๕๐-๐-๐๐ ไร่

รูปภาพประกอบ



ศักยภาพของที่ดินราชพัสดุ

- สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ศักยภาพและทำเล เป็นเกาะ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือดอนสัก ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เหมาะสมจะนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทำเลชั้น ๔

- ข้อจำกัดของที่ราชพัสดุ (โปรดระบุ) ยังไม่มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และท่าเทียบเรือ

รูปแบบการพัฒนาเชิงท่องเที่ยว

- แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์

อื่นๆ (โปรดระบุ).....

รูปแบบการดำเนินการ

- เปิดประมูลหาผู้ลงทุน ดำเนินการร่วมกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ (ผู้เช่า)

ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน/หน่วยงาน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว

อื่นๆ (โปรดระบุ).....

๒) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส) | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| ๑. ตรวจสอบพื้นที่/วางผัง | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒. แจ้งผู้เช่าออกแบบแปลนอาคาร | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓. ตรวจสอบแบบแปลน | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| ๔. แจ้งเงื่อนไข/ทำสัญญาก่อสร้าง | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |

แผน 

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| ๑. ตรวจสอบพื้นที่/วางผัง | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| ๒. แจ้งผู้เช่าออกแบบแปลนอาคาร | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| ๓. ตรวจสอบแบบแปลน | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| ๔. แจ้งเงื่อนไข/ทำสัญญาก่อสร้าง | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | |

แผน 

